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*ANO DE LA PROMOCION O LA INDUSTRIA RESPOMSABLE ¥ DEL COMPROMED CLIMATICO®

RESOLUCION DE ALCALDIA N® (37-2014-MPMC-J/Ale.

Juanjui, 28 de enere del 2014,

ElL, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDADR PROVINCIAL DE MARISCAL
CACERES - JUANJUI que suscribe:

VISTO: El Informe N 0057-2014-GIAT/MPMC del 27 de enero del 2014, emitido
por el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, que da con formidad para la
aprobacion mediante acto resolutivo la ampliacion de plazo parcial N¥ 01, y;

CONSIDERANDO,

Que, de conformidad con lo establecido por el articule 194° de la Canstitucion Politica
del Estado, modificado por el articulo fnico de la Ley N* 28607, en concordancia con ¢l
articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N* 27972, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los drganos de Gobiernos Local. tienen
autonomia Politica, econdmica v administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Carta N® 040-2014-CARLOS WIESSE/CC de fecha 22 de enero del
2014, emitido por el Representante Legal de CONSORCIO CALLE RIA, que ejecuta la Obra;

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la | E Carios Wiesse en la citidad de
Juanjui, Provineia de Mariscal Cdceres-San Martin”, que solicita que se conceda la
ampliacion de plazo parcial N© 01 por treinta (30} dias, teniendo como sustento por Casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobado (No atribuibles al Contratista ni a la
Entidad); tiempe de Demora para Factibilidad de Suministro y Fijacion de Punto de Disefio
por parte de Electro Oriente-San Martin para la ejecucion de la partida 01.17.01:
Transformadores. Tableros y Celdas del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02,
aprobado con Resolucion de Alcaldia N® 343-20153-MPMC-FAlc,

Oue. el articulo 2017 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLC)
que expresa sobre otorgamiento por parte de la Entidad de Ampliacion de Plazo Parcial si la
cuasal no tiene fecha prevista de conclusion:

Con, Informe N° 0057-2014-GIAT/MPMC de fecha 27 de enero del 2014, emitido [or
¢l Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, que da conformidad para la
aprobacién mediante acto resolutivo la ampliacion de plazo parcial N® 01 en la referida ohrs
por 30 treinta dias calendario del (23LNE2014 al 23FEB2014) sin reconocimiento de mayores
gastos penerales de la obra,

Que, el pumeral 41.6_ del Articulo 417 del Decreto Legislativo I{'IIIT prescribe que: “El
contratista puede solicitar fa ampliacidn del plaze poctads por atrasos y paralizaciones
ajenas o su voluntad debidamente  comprobados v que muodifiquen el cronograma
contracinal”. Bajo este marco normative se advierte que la obrar “Mejoramiento de la
Infraesiruciwra Educativa de la | E. Carlus Wiesse en la ciudad de Jugniui, Provincia e
Mariscal Cdceres-San Martin", se ejecutd bajo la modalidad de contrata, ahora bien en
relacidn a la causal expuesia lineas arriba, estas se encuentran dentro de los alcances del
numeral | del Articulo 200° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Y, por estas consideraciones. v en uso de las facultades v atribuciones conferidas por
la Constitucion Politica del Estado v la Lev Organica de Municipalidades. Ley N® 27972:

SE RESUELVE:

Articulo 1°- APROBAR, la Ampliacién de Plazo Parcial N” 01 de la obra:
“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I E. Carlos Wiesse en la ciudad de
Juanjui, Provincia de Mariseal Ciceres-San Martin”, por espacio de (30) treinta dias
contabilizados desde el 25 de enero del 2014 hasta el 23 de febrero del 2014.

Articulo_2°- TRANSCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, y al representante de
COMNSORCIO CALLERIA.

Registrese, Comuniquese y Cilimplase.




